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У К Р А Ї Н А

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
ВІЛЬНЯНСЬКОЇ   РАЙОННОЇ   ДЕРЖАВНОЇ   АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ

07.04.2010                                                                                                       № 152  

м.Вільнянськ

Про створення єдиного  регіонального 

інформаційного освітнього простору

        На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 02.04.2010 № 204  «Про створення єдиного регіонального інформаційного освітнього простору»  

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План – графік створення єдиного інформаційного освітнього простору Вільнянського району (додаток 1).

2. Призначити відповідального від відділу освіти за ведення єдиного інформаційного освітнього простору методиста районного методичного кабінету Собакар О.О..
3. Забезпечити до 23.04.2010 заповнення баз даних кожним загальноосвітнім закладом району відповідно до Інструкції.

4. Забезпечити до 30.04.2010 передачу заповнених баз даних підрядникам.

5. Забезпечити до 01.08.2010 участь у тестуванні створеного єдиного освітнього простору, включаючи форми № ЗНЗ – 1.
Начальник відділу                                                                    А.Г.Супруненко

Додаток 

до наказу відділу освіти

райдержадміністрації

від 07.04.2010 № 152

План – графік 

створення єдиного інформаційного освітнього простору 

Вільнянського району

1. Призначити відповідального від відділу освіти за ведення єдиного інформаційного освітнього простору.

07.04.2010 відділ освіти  райдержадміністрації

2. Впровадження програмного забезпечення КУРС для заповнення баз даних, керування ЗНЗ та передача даних на сервер єдиного освітнього простору.

           06.04.2010 – 09.04.2010                    відділ освіти  райдержадміністрації,

                                                            РМК, керівники ЗНЗ

3. Заповнення баз даних.
12.04.2010 – 23.04.2010                    керівники ЗНЗ

4. Передача заповнених баз даних підряднику.

           26.04.2010 – 30.04.2010                    відділ освіти  райдержадміністрації,

                                                            РМК, керівники ЗНЗ

5. Створення модуля імпорту баз даних із програм «Мікрорайон», NET – школа, Юніс та інших і передача його на  об’єкти , які цього потребують.

           01.07.2010                                          відділ освіти  райдержадміністрації,

                                                            РМК, керівники ЗНЗ

6. Тестування Комплексу з базою даних про учнів загальноосвітніх шкіл.

           01.08.2010 – 10.08.2010                    відділ освіти  райдержадміністрації,

                                                            РМК, керівники ЗНЗ

7. Запуск  Комплексу в роботу, створення візиток шкіл (сайтів ЗНЗ), відпрацювання єдиної взаємодії.

          24.08.2010                                           відділ освіти  райдержадміністрації,

                                                            РМК

8. Відпрацювання подальшого змістовного наповнення освітнього простору.

           з 01.10.2010                                        відділ освіти  райдержадміністрації,

                                                            РМК, керівники ЗНЗ

9. Становлення та набуття функціональності єдиного освітнього простору в процесі початку роботи Комплексу та формування статистичної звітності на початок нового навчального року.
           01.09.2010 – 01.11.2010                    відділ освіти  райдержадміністрації,

                                                            РМК

10. Аналіз досвіду закладів освіти району щодо організації підтримки функціонування єдиного освітнього простору області, сприяння його систематизації та узагальненню, постановка наступних задач та визначення термінів їх виконання.
           ІV квартал 2010                                 відділ освіти  райдержадміністрації,

                                                            РМК
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